
株洲职教大学城建设12月计划进度统计表（院校建设）

建设单位：湖南化工职业技术学院                                                                                                        

	项目名称
	概算投资（万元）
	本年度计划投资（万元）
	12月完成投资（万元）
	1-12月完成投资（万元）
	占年计划%
	本年度计划进度
	12月实际完成进度
	备注

	一标土建工程（食堂和化工应化工业中心）
	3800(包括了食堂加层的费用)
	3341
	280
	3486
	92%
	
	
	

	二标土建工程（办公楼和化工应化教学楼）
	6991
	6991
	1081
	6761
	98%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-12月完成形象进度
	一标段:工业中心外墙面砖，一层、负一层变更增加墙体及二次架构。1#食堂砖墙砌体，三楼屋面防水。
二标段：地下室电气、排水、报警监控，教学楼装饰、电气、排水、消防栓及喷淋。行政楼装饰、电气、排水、消防栓及喷淋。

	当前存在的问题和建议
	资金问题


单位负责人：刘望           填报人：袁莹             联系电话：18807330728 QQ：857131170           填报日期：2013年12月24日

说    明：请每月24日前报送。邮箱：576376562@qq.com 

联系电话：0731-22588192，13973336193

