
株洲职教大学城建设11月计划进度统计表（院校建设）

建设单位：湖南化工职业技术学院                                                                                                        

	项目名称
	概算投资（万元）
	本年度计划投资（万元）
	11月完成投资（万元）
	1-11月完成投资（万元）
	占年计划%
	本年度计划进度
	11月实际完成进度
	备注

	一标土建工程（食堂和化工应化工业中心）
	3341
	3341
	260
	3206
	96%
	
	
	

	二标土建工程（办公楼和化工应化教学楼）
	6991
	6991
	500
	5680
	81%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-11月完成形象进度
	一标段:工业中心外墙面砖3000㎡，1#食堂4楼柱子，坡屋面梁板、防水保温刚性层。
二标段：地下室建筑：地下室顶板防水。地下室装饰：天棚、墙柱面抹灰。教学楼：屋面刚性防水，天棚、墙柱面抹灰。行政楼 ：屋面刚性防水，天棚、墙柱面抹灰。

	当前存在的问题和建议
	资金问题


单位负责人：刘望           填报人：袁莹             联系电话：18807330728 QQ：857131170           填报日期：2013年11月23日

说    明：请每月24日前报送。邮箱：576376562@qq.com 

联系电话：0731-22588192，13973336193

