
株洲职教大学城建设1月计划进度统计表（院校建设）

建设单位：湖南化工职业技术学院                                                                                                        

	项目名称
	概算投资（万元）
	本年度计划投资（万元）
	1月完成投资（万元）
	1-12月完成投资（万元）
	占年计划%
	本年度计划进度
	1月实际完成进度
	备注

	一标土建工程（食堂和化工应化工业中心）
	3800(包括了食堂加层的费用)
	1000
	179
	179
	17.9
	
	工业中心：完成室内泡沫混凝土600立方，涂料进场，完成涂料施工3000平方；食堂完成室内增设墙体砌筑，完成室内粉刷，外墙面砖镶贴基本完成。
	

	二标土建工程（办公楼和化工应化教学楼）
	6991
	1600
	200
	200
	12%
	
	化工应化系教学楼和行政楼的内外装修
	

	四标土建工程（图书馆）
	3500
	3500
	560
	560
	6.25%
	
	完成基础到±0.0000
	

	五标土建工程（1、2、3、4栋宿舍
	4200
	4200
	600
	600
	14%
	
	正在打桩
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-12月完成形象进度
	 

	当前存在的问题和建议
	资金问题


单位负责人：刘望           填报人：袁莹             联系电话：18807330728 QQ：857131170           填报日期：2014年1月24日

说    明：请每月24日前报送。邮箱：576376562@qq.com 

联系电话：0731-22588192，13973336193

